							ESF	ESFUERZO POR SEMANAS (HORAS)															
T <sub>T</sub> Product Backlog	Tτ Tarea	0	Responsable	0	Estado	Esfuerzo Estimado (Horas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	5	16
Establecer ambito de trabajo	Definir tecnologias	Todos		Comple	etado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir base de datos	Todos		Comple	etado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir estilos de la pagina	Todos		Comple	etado	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir IDE	Todos		Comple	etado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir estructura de codigo	Todos		Comple	etado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir ramas y repositorio GITHUB	Todos		Comple	etado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir logo y nombre	Todos		Comple	etado	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Diseñas prototipos	Todos		Comple	etado	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Pagina Inicial	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Comple	etado	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL	Selene		Comple	etado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir redireccionamiento	Agustin		Comple	etado	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Mostrar servicios registrados	Agustin		Comple	etado	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validación	Agustin		Comple	etado	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		0	0	0
Registrar usuario	Definir modelo de usuario	Valentina		Comple	etado	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir e implementar formulario	Valentina		Comple	etado	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Valentina		Comple	etado	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vistas	Valentina		Comple	etado	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL	Valentina		Comple	etado	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validacion	Valentina		Comple	etado	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Iniciar sesion	Definir e implementar formulario	Oriana		Comple	etado	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Oriana		Comple	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vistas	Oriana		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL	Oriana		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Manejar la autenticacion	Oriana		Comple	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validacion	Oriana		Comple	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Crear servicio	Definir modelo de servicio	Selene		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Definir e implementar formulario	Selene		Comple	etado	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Selene		Comple	etado	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL	Selene		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Comple	etado	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
Cerrar sesion	Diseñar interfaz grafica	Selene		Comple	etado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Comple		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL	Selene		Comple		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Redireccion a pagina inicial	Selene		Comple		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Comple		4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						•	-	-	-	-	•	•		•	•	,					-		•

Tr Product Backlog							ESF	ESFUERZO POR SEMANAS (HORAS)																
	Тт	Tarea	•	Responsable	0	Estado	Esfuerzo Estimado (Horas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
Ver detalle de servicio	Diseñar interfaz g	grafica	Selene		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0		0	0	0
	Creacion de vista	as	Selene		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL		Selene		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0	0	0
	Definir redireccio	onamientos	Selene		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Selene		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0		0	0	0
Carrito	Configurar URL		Agustin		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0
	Definir interfaz gı	rafica	Agustin		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0					
	Integrar proceso	de checkout	Agustin		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		0	0	0
	Definir redireccio	onamiento	Agustin		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Agustin		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0	0	0
Revisar ventas	Definir modelo de	e venta	Valentina		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0		0	0	0
	Creacion de vista	as	Valentina		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL		Valentina		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz g	grafica	Valentina		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Valentina		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0		0	0	0
Revisar compras	Definir modelo de	e compra	Oriana		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vista	as	Oriana		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL		Oriana		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz g	grafica	Oriana		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Oriana		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0	0	0
Actualizar datos de cuenta	Implementar forn	mulario	Selene		Compl	etado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0		0	0	0
	Diseñar interfaz g	grafica	Selene		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0
	Creacion de vista	as	Selene		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0		0	0	0
	Configurar URL		Selene		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0
	Definir modelo de	e Avatar	Selene		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0
	Implementar Ava	ntar	Selene		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Selene		Compl	etado	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0		0	0	0
Modificar servicios	Diseñar interfaz o	grafica	Selene		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0
	Creacion de vista	as	Selene		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0
	Configurar URL		Selene		Compl	etado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Selene		Compl	etado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0	0	0
Eliminar servicios	Diseñar interfaz o		Selene		Compl	etado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0
	Creacion de vista	-	Selene		Compl		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0
	Configurar URL		Selene		Compl		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0
	Pruebas y validad	cion	Selene		Compl		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0	0	0
Buscar servicios	Implementar logi		Agustin		Compl		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0

					ES	FUE	UERZO POR SEMANAS (HORAS)														
T <sub>T</sub> Product Backlog	<b>T</b> ⊤ Tarea	<ul><li>Responsable</li></ul>	⊙ Estado	Esfuerzo Estimado (Horas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	16
	Diseñar interfaz grafica	Agustin	Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0
	Creacion de vistas	Agustin	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0
	Configurar URL	Agustin	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0
	Pruebas y validacion	Agustin	Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	2
Filtar servicios	Implementar logica de filtrado	Selene	Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Selene	Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		1	0	0
	Creacion de vistas	Selene	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0
	Configurar URL	Selene	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene	Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	0	2
Reseñas de servicio	Implementar formulario de reseñas	Valentina	Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0
	Diseñar interfaz grafica	Valentina	Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	1
	Creacion de vistas	Valentina	Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0
	Configurar URL	Valentina	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0
	Pruebas y validacion	Valentina	Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	2
Valoracion del usuario	Implementar formulario de valoracion	Oriana	Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0
	Diseñar interfaz grafica	Oriana	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	1
	Creacion de vistas	Oriana	Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0
	Configurar URL	Oriana	Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0
	Pruebas y validacion	Oriana	Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	2