						ES	SFUERZO POR SEMANAS (HORAS)															
T _T Product Backlog	T ⊤ Tarea	Θ	Responsable		Esfuerzo Estimado (Horas)				4						10	11	12	13	14	15		6
Establecer ambito de trabajo	Definir tecnologias	Todos		Completado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir base de datos	Todos		Completado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir estilos de la pagina	Todos		Completado	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir IDE	Todos		Completado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir estructura de codigo	Todos		Completado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir ramas y repositorio GITHUB	Todos		Completado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir logo y nombre	Todos		Completado	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Diseñas prototipos	Todos		Completado	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
Pagina Inicial	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
Registrar usuario	Definir modelo de usuario	Valentina		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0		0
	Definir e implementar formulario	Valentina		Completado	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Valentina		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Valentina		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Valentina		Completado	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	()	0	0	0
Iniciar sesion	Definir e implementar formulario	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Manejar la autenticacion	Oriana		Completado	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	()	0		0
	Pruebas y validacion	Oriana		Completado	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	()	0		0
Crear servicio	Definir modelo de servicio	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Definir e implementar formulario	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	()	0	0	0
Cerrar sesion	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0		0
	Redireccion a pagina inicial	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	()	0	0	0
Ver detalle de servicio	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	()	0	n	0

			Responsable	Estado		ESFUERZO POR SEMANAS (HORAS)																
T _T Product Backlog	T τ Tarea	0			Esfuerzo Estimado (Horas)				4						10	11	12	13	14	15	1	16
	Definir redireccionamientos	Selene		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	()	0	0	0
Carrito de compras	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	()	0	0	0
	Definir e implementar lista de compra	a Agustin		Completado	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Agustin		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	()	0	0	0
	Integrar proceso de checkout	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Agustin		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	()	0	0	0
Revisar ventas	Definir modelo de venta	Oriana		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Oriana		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	()	0	0 0 0 0 0 0 0	0
	Diseñar interfaz grafica	Oriana		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Oriana		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	()	0	0	0
Revisar compras	Definir modelo de compra	Valentina		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Valentina		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Valentina		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	()	0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Valentina		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Valentina		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	()	0	0	0
Actualizar datos de cuenta	Implementar formulario	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	()	0	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	()	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	()	0	0	0
Modificar servicios	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	()	0	0	0
Eliminar servicios	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	()	0	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	()	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	()	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	()	0	0	0
Buscar servicios	Implementar logica de busqueda	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	2	0
	Diseñar interfaz grafica	Agustin		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0		0
	Creacion de vistas	Agustin		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0		0
	Configurar URL	Agustin		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0		0
	Pruebas y validacion	Agustin		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()	0	2	2

						ESFUERZO POR SEMANAS (HORAS)																
TT Product Backlog	T _T Tarea	©	Responsable	⊙ Estado	Esfuerzo Estimado (Horas)				4						10	11	12	13	14	15	1	16
Filtar servicios	Implementar logica de filtrado	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	2	0	0
	Diseñar interfaz grafica	Selene		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	1	0	0
	Creacion de vistas	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0
	Configurar URL	Selene		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0
	Pruebas y validacion	Selene		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2	0	2
Reseñas de servicio	Implementar formulario de reseñas	Valentina		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3	0
	Diseñar interfaz grafica	Valentina		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1
	Creacion de vistas	Valentina		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2	0
	Configurar URL	Valentina		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0
	Pruebas y validacion	Valentina		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2	2
Valoracion del usuario	Implementar formulario de valoracion	Oriana		Completado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3	0
	Diseñar interfaz grafica	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1
	Creacion de vistas	Oriana		Completado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2	0
	Configurar URL	Oriana		Completado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0
	Pruebas y validacion	Oriana		Completado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2	2